Руководитель
регионального проекта —
Божко Юрий Николаевич

_____
(подпись)

ОДОБРЕН

_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

"(GA-42) Сохранение лесов (Липецкая область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответсвующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	48.9	49.2	66.76	66.76	66.76	57.5	116,10%	Данные за 2 квартал носят оперативный характер.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета[2]

Бюджет субъекта
на 30 июня 2020 года
Всего: 64 737,52 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 30 июня 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 июня 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 30 июня 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

[2] При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не представлены Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		*(01) Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий*	33 278,92	33 278,92	33 278,92	28 845,30	28 845,30	86,68	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	33 278,92	33 278,92	33 278,92	28 845,30	28 845,30	86,68	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	33 278,92	33 278,92	33 278,92	28 845,30	28 845,30	86,68	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		*(20) Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению*	569,10	569,10	569,10	569,10	569,10	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	569,10	569,10	569,10	569,10	569,10	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	569,10	569,10	569,10	569,10	569,10	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		*(21) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.*	16 709,30	16 709,30	16 709,30	14 458,25	14 458,25	86,53	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 709,30	16 709,30	16 709,30	14 458,25	14 458,25	86,53	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	16 709,30	16 709,30	16 709,30	14 458,25	14 458,25	86,53	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		*(22) Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров*	14 180,20	14 180,20	14 180,20	14 180,20	14 180,20	100,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 180,20	14 180,20	14 180,20	14 180,20	14 180,20	100,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 180,20	14 180,20	14 180,20	14 180,20	14 180,20	100,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			64 737,52	64 737,52	64 737,52	58 052,85	58 052,85	89,67	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			64 737,52	64 737,52	64 737,52	58 052,85	58 052,85	89,67	
бюджет субъекта Российской Федерации			64 737,52	64 737,52	64 737,52	58 052,85	58 052,85	89,67	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий Значение: 0,2000 Дата: 31.12.2021	1
2		Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021	1
3		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. Значение: 0,2100 Дата: 31.12.2021	1
4		Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021	1

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			*Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий Значение: 0.2, на дату 31.12.2021*	31.12.2021	31.12.2021	Есипов Н. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0.2 из 0.2.
1.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Есипов Н. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.
1.1.1	РРП		Проведение приемки работ по лесоразведению	30.06.2020	25.06.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная ведомость защитных лесных насаждений по породному составу" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 25.06.2020г. №б/н, приложен файл.
2.			*Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Значение: 50, на дату 31.12.2021*	31.12.2021	31.12.2021	Есипов Н. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 50 из 50.

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	15.06.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Товарная накладная" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 12.03.2020г. №18, приложен файл. 2. "Акт сдачи-приемки техники" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от 16.03.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Товарная накладная" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 12.03.2020г. №19, приложен файл. 4. "Акт сдачи-приемки техники" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от 16.03.2020г. №б/н, приложен файл. 5. "Товарная накладная" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 12.03.2020г. №20, приложен файл. 6. "Товарная накладная" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 12.03.2020г. №21, приложен файл. 7. "Акт сдачи-приемки техники" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от 16.03.2020г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
2.1.1	РРП		Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.04.2020	01.04.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание" Техническое задание Управление лесного хозяйства Липецкой области от 10.02.2020г. №б/н, приложен файл.

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.			*Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. Значение: 0.21, на дату 31.12.2021*	31.12.2021	31.12.2021	Есипов Н. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0.21 из 0.21.
3.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Есипов Н. В.	В работе. Отклонения отсутствуют.
3.1.1	РРП		Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	30.06.2020	30.06.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка по итогам приемки весенних лесокультурных работ" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 25.06.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Сводная ведомость лесоразведения и лесовосстановления в лесном фонде" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 29.05.2020г. № б/н, приложен файл.
4.			*Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 87, на дату 31.12.2021*	31.12.2021	31.12.2021	Есипов Н. В.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 87 из 87.

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	15.06.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Товарная накладная" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 11.03.2020г. №ЭК-0000062, приложен файл. 2. "Приемо-сдаточный акт" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от 13.03.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Универсальный передаточный документ" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 29.05.2020г. №К000040654, приложен файл. 4. "Акт сдачи-приемки техники" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от 29.05.2020г. №б/н, приложен файл. 5. "Универсальный передаточный документ" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 29.05.2020г. №ЦБ-4, приложен файл. 6. "Акт сдачи-приемки техники" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от 30.05.2020г. №б/н, приложен файл. 7. "Универсальный передаточный документ" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 29.05.2020г. №1249, приложен файл. 8. "Акт приема-передачи товара" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от 08.06.2020г. №58, приложен файл. 9. "Товарная накладная" Иное Управление лесного хозяйства Липецкой области от 15.06.2020г. №679, приложен файл. 10. "Акт приема-передачи товара" Акт поставки оборудования Управление лесного хозяйства Липецкой области от 15.06.2020г. №б/н, приложен файл.

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1.1	РРП		Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	01.04.2020	01.04.2020	Есипов Н. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание" Техническое задание Управление лесного хозяйства Липецкой области от 10.02.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Техничекое задание" Техническое задание Управление лесного хозяйства Липецкой области от 10.02.2020г. № б/н, приложен файл. 3. "Техническое задание" Техническое задание Управление лесного хозяйства Липецкой области от 10.02.2020г. №б/н, приложен файл.

_____

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек



Рис. 1. *"(GA-42) Сохранение лесов (Липецкая область)"*

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации
регионального проекта



Рис. 1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя



Рис. 2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений