П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Липецкая область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Сохранение лесов (Липецкая область)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Сохранение лесов (Липецкая область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Кремнёв И.А.</td><td colspan="3">Заместитель главы администрации Липецкой области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Божко Ю.Н.</td><td colspan="3">Начальник управления</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Хлапонина Е.А.</td><td colspan="3">Заместитель начальника управления</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Развитие лесного хозяйства в Липецкой области</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	45,0000	31.08.2018	0,0000	48,7000	57,5000	66,6000	73,4000	81,0000	100,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	73,4000	73,4000	73,4000	73,4000	73,4000	73,4000	73,4000	73,4000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.															
1.1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0,0000	-	-	-	-	-	-	70,0000	-	-	-	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на 3,73 млн. руб.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду..	-	ТЫС ГА	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	0,1700	-	-	Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлени	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Нарастающий итог														ю и лесоразведению	
1.3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	-	-	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от лесных пожаров	Приобретение товаров, работ, услуг
1.4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках	-	т	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,3400	-	-	Заготовка семян лесных растений в количестве 0,365 тонн в 2022 году	Оказание услуг (выполнение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	вырубленных и погибших лесных насаждений.. Нарастающий итог															работ)
1.5	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий. Нарастающий итог	-	ТЫС ГА	-	-	-	-	-	0,2 000	0,2 000	-	-	-	-	Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий	58 408,36	33 278,92	36 558,82	42 110,00	42 110,00	42 110,00	254 576,10
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	58 408,36	33 278,92	36 558,82	42 110,00	42 110,00	42 110,00	254 576,10
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	58 408,36	33 278,92	36 558,82	42 110,00	42 110,00	42 110,00	254 576,10
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	591,30	569,10	2 854,10	9 302,30	0,00	0,00	13 316,80
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	591,30	569,10	2 854,10	9 302,30	0,00	0,00	13 316,80
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	591,30	569,10	2 854,10	9 302,30	0,00	0,00	13 316,80
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных	34 110,00	16 709,30	20 196,40	15 793,10	13 180,30	13 154,60	113 143,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	участках непереданных в аренду.							
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	34 110,00	16 709,30	20 196,40	15 793,10	13 180,30	13 154,60	113 143,70
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	34 110,00	16 709,30	20 196,40	15 793,10	13 180,30	13 154,60	113 143,70
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	28 278,40	14 180,20	18 560,40	4 315,10	4 504,40	11 686,60	81 525,10
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	28 278,40	14 180,20	18 560,40	4 315,10	4 504,40	11 686,60	81 525,10
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	28 278,40	14 180,20	18 560,40	4 315,10	4 504,40	11 686,60	81 525,10
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	0,00	0,00	55,70	47,80	47,80	47,80	199,10
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	55,70	47,80	47,80	47,80	199,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	55,70	47,80	47,80	47,80	199,10
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		121 388,06	64 737,52	78 225,42	71 568,30	59 842,50	66 999,00	462 760,80
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		121 388,06	64 737,52	78 225,42	71 568,30	59 842,50	66 999,00	462 760,80
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Липецкая область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.												
1.1.	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий	0,00	0,00	9 500,00	14 738,50	18 949,50	21 055,00	25 266,00	27 371,50	31 582,50	35 793,50	40 004,50	42 110,00
1.2.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,00	1 116,30	2 325,60	3 255,80	4 186,00	4 651,20	5 581,40	6 046,50	6 976,70	7 907,00	8 837,20	9 302,30
1.3.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.	0,00	0,00	3 948,30	5 527,60	7 106,90	7 896,60	9 475,90	10 265,50	11 844,80	13 424,10	15 003,40	15 793,10
1.4.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	0,00	0,00	1 078,80	1 510,30	1 941,80	2 157,60	2 589,10	2 804,80	3 236,30	3 667,80	4 099,30	4 315,10
1.5.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	47,80	47,80	47,80
ИТОГО:		0,00	1 116,30	16 852,70	25 032,20	32 184,20	35 760,40	42 912,40	46 488,30	53 688,10	60 840,20	67 992,20	71 568,30

7. Дополнительная информация

В целях обеспечения достижения 100% отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений планируется сокращение площадей погибших насаждений путем повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ.
Достижение показателей проекта возможно при обеспечении финансирования лесного хозяйства за счет субвенций федерального бюджета, в том числе и на модернизацию материально-технической базы государственных автономных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием, посредством оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.
В целях решения проблем экологической и продовольственной безопасности области, расширения туристско-рекреационных зон и кластеров, улучшения комфортности проживания населения в экологически напряженных местностях имеется резерв для увеличения площадей лесных насаждений на землях иных категорий. К таким относятся малопродуктивные земли сельскохозяйственного назначения, прочие земли-пески, овраги, крутые склоны, неиспользуемые земли поселений и другие.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Липецкая область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.								
1.1	Результат "Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есипов Н.В.	Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий	Нет	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Есипов Н.В.	Приказ Утверждены приказы: №261 от 30.12.2020г Об утверждении госзаданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ на 2021г.; №262 от 30.12.2020г Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ	-	Приказы: об утверждении государственных заданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, об

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ; №263 от 30.12.2020г Об утверждении финансового обеспечения госзаданий на 2021г для ГАУ.		утверждении финансового обеспечения государственных заданий, об утверждении нормативных затрат на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов.
1.1.2	Контрольная точка "Проведение приемки работ по лесоразведению"	-	30.06.2021	01	12	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Предоставление сводной ведомости лесных культур по породному составу и категории земель	-	Сводная ведомость лесных культур по породному составу и категории земель
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Предоставление накопительной по актам выполненных работ	-	Накопительная по актам выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.4	Контрольная точка "Приемка актов выполненных работ"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Акт Предоставление актов выполненных работ от ГАУ "Лесхозы"	-	Акты выполненных работ
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Есипов Н.В.	Приказ Утверждены приказы: №312 от 30.12.2021г Об утверждении госзаданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ на 2022г.; №313 от 30.12.2021г Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ на 2022г.; №314 от 30.12.2021г Об	-	Приказы: об утверждении государственных заданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, об утверждении финансового обеспечения государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							утверждении финансового обеспечения госзаданий на 2022г. для ГАУ "Лесхозы"		ных заданий, об утверждении нормативных затрат на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены объемы работ и нормативы затрат на единицу выполняемых работ для выполнения госзаданий для ГАУ "Лесхозы""	-	31.01.2022	13	15	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Таблицы с утвержденными объемами работ и нормативами затрат на единицу выполняемых работ для формирования госзаданий	-	Таблицы с утвержденными объемами работ и нормативами затрат на единицу выполняемых работ для формирования госзаданий
1.1.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	31.01.2022	16	18	Есипов Н.В.	Приказ Утвержден приказ управлением лесного хозяйства №312 от 30.12.2021г Об утверждении государственных заданий на выполнение работ по охране, защите,	-	Приказ об утверждении государственных заданий на выполнение работ по охране,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"						воспроизводству лесов для ГАУ на 2022 год		защите, воспроизводству лесов для ГАУ "Лесхозы"
1.1.8	Контрольная точка "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	-	30.06.2022	17	20	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Сводная ведомость лесных культур по породному составу и категории земель	-	Сводная ведомость лесных культур по породному составу и категории земель (предоставляется лесным отделом)
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	14	16	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Накопительная по актам выполненных работ в разрезе мероприятий по видам бюджетов	-	Накопительная по актам выполненных работ (предоставляется плановым отделом)
1.1.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	31.12.2022	15	17	Есипов Н.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	-	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(муниципального) задания за счет средств бюджетов, заключенное с ГАУ "Лесхоз"		финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов, заключенное с ГАУ "Лесхоз"
1.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на выполнение работ (Отчеты об использовании субсидий из федерального и областного бюджетов по ГАУ "Лесхозы")	-	Отчеты о выполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на выполнение работ (Отчеты об использовании субсидий

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									из федерального и областного бюджетов в рамках реализации РП "Сохранение лесов" по ГАУ "Лесхозы")
1.1.12	Контрольная точка "Приемка актов выполненных работ"	-	31.12.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Акт Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы"	-	Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" (за счет средств областного бюджета)
1.2	Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Есипов Н.В.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на 3,73 млн. руб.	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.1	Контрольная точка "Изучение рынка, получение коммерческих предложений"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Коммерческие предложения от организаций	-	Коммерческие предложения от организаций (для анализа цен)
1.2.2	Контрольная точка "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования"	-	25.12.2022	10	12	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Аукционная документация (в т.ч. техническое задание) для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования. Данные с сайта ЕИС в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru).	-	ЕИС в сфере закупок (сайт госзакупок)
1.2.3	Контрольная точка "Заключение договоров на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования"	-	25.12.2022	11	13	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Договор на поставку техники и оборудования	-	Договора, заключенные с организациями-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									поставщикам и
1.2.4	Контрольная точка "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	-	25.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Документы от поставщика (товарная накладная, счет-фактура, счет на оплату), документ от заказчика (платежное поручение о перечислении денежных средств поставщику)	-	Документы от поставщика (товарная накладная, счет-фактура, счет на оплату), документ от заказчика (платежное поручение о перечислении денежных средств поставщику)
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Есипов Н.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, заключенное с ГАУ "Лесхоз"	-	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (от ГАУ "Лесхозы")	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (от ГАУ "Лесхозы")
1.3	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению	Нет	
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	21	Есипов Н.В.	Приказ Утверждены приказы: №312 от 30.12.2021г Об утверждении госзаданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ на 2022г.; №313 от	-	Приказы: об утверждении государственных заданий на выполнение работ по охране,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			30.12.2021г Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ на 2022г.; №314 от 30.12.2021г Об утверждении финансового обеспечения госзаданий на 2022г. для ГАУ "Лесхозы"		защите, воспроизводству лесов, об утверждении финансового обеспечения государственных заданий, об утверждении нормативных затрат на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены объемы работ и нормативы затрат на единицу выполняемых работ для формирования государственных заданий"	-	31.01.2022	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Таблицы с утвержденными объемами работ и нормативами затрат на единицу выполняемых работ для формирования государственных заданий	-	Таблицы с утвержденными объемами работ и нормативами затрат на единицу выполняемых работ для формирования государствен

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									ных заданий
1.3.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Приказ Утвержден приказ №312 от 30.12.2021г "Об утверждении государственных заданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ на 2022 год"	-	Приказ об утверждении государственных заданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ "Лесхозы"
1.3.4	Контрольная точка "Проведение приемки работ по лесовосстановлению"	-	30.06.2022	24	27	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Сводная ведомость лесных культур по породному составу и категории земель	-	Сводная ведомость лесных культур по породному составу и категории земель (предоставляется лесным отделом)
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	21	03	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Накопительная по актам выполненных работ (в разрезе мероприятий по	-	Накопительная по актам выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							видам бюджетов)		(предоставляется плановым отделом)
1.3.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов"	-	31.12.2022	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов, заключенное с ГАУ "Лесхоз"	-	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов, заключенное с ГАУ "Лесхоз"
1.3.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	31.12.2022	23	27	Есипов Н.В.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на выполнение работ (Отчеты об использовании	-	Отчеты о выполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"						субсидий из федерального и областного бюджетов в рамках реализации РП "Сохранение лесов" по ГАУ "Лесхозы")		выполнение государственного задания на выполнение работ (Отчеты об использовании субсидий из федерального и областного бюджетов в рамках реализации РП "Сохранение лесов" по ГАУ "Лесхозы")
1.3.8	Контрольная точка "Приемка актов выполненных работ"	-	31.12.2022	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Есипов Н.В.	Акт Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" (за счет средств федерального бюджета)	-	Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" (за счет средств федерального бюджета)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Накопительная по актам выполненных работ (в разрезе мероприятий по видам бюджетов)	-	Накопительная по актам выполненных работ (предоставляется плановым отделом)
1.4	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Есипов Н.В.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от лесных пожаров	Нет	
1.4.1	Контрольная точка "Изучение рынка, получение коммерческих предложений "	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными	09	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Коммерческие предложения от организаций	-	Коммерческие предложения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует					от организаций (для анализа цен)
1.4.2	Контрольная точка "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку лесопожарной техники и оборудования"	-	25.12.2022	08	10	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Аукционная документация (в т.ч. техническое задание) для проведения торгов на закупку лесопожарной техники и оборудования	-	Данные с сайта ЕИС в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru).
1.4.3	Контрольная точка "Заключение договоров на поставку лесопожарной техники и оборудования"	-	25.12.2022	09	11	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Договор на поставку техники и оборудования	-	Договора, заключенные с организациями-поставщиками
1.4.4	Контрольная точка "Закупка лесопожарной техники и оборудования "	-	25.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Документы от поставщика (товарная накладная, счет-фактура, счет на оплату), документ от заказчика (платежное поручение о перечислении денежных средств поставщику)	-	Документы от поставщика (товарная накладная, счет-фактура, счет на оплату),

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				документ от заказчика (платежное поручение о перечислении денежных средств поставщику)
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Есипов Н.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, заключенное с ГАУ "Лесхоз"	-	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Есипов Н.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (от ГАУ "Лесхозы")	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (от ГАУ "Лесхозы")

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Заготовка семян лесных растений в количестве 0,365 тонн в 2022 году	Нет	Защита бюджетных проектировок
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Есипов Н.В.		-	
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2022	01	12	Есипов Н.В.	Приказ Утверждены приказы: №312 от 30.12.2021г Об утверждении госзаданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для	-	Приказы: об утверждении государственных заданий на выполнение работ по

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ГАУ на 2022г.; №313 от 30.12.2021г Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ на 2022г.; №314 от 30.12.2021г Об утверждении финансового обеспечения госзаданий на 2022г. для ГАУ "Лесхозы"		охране, защите, воспроизводству лесов, об утверждении финансового обеспечения государственных заданий, об утверждении нормативных затрат на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов
1.5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Есипов Н.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, заключенное с ГАУ "Лесхоз" (в т.ч. включена заготовка семян лесных растений)	-	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	12	14	Есипов Н.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (от ГАУ "Лесхоз")	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (от ГАУ "Лесхоз")
1.5.5	Контрольная точка "Заготовка семян лесных растений"	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Акт Акт выполненных работ (предоставляет ГАУ "Лесхоз") (по заготовке семян)	-	Акт выполненных работ (предоставляет ГАУ "Лесхоз") (по заготовке семян)
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Есипов Н.В.	Акт Акт выполненных работ по заготовке семян лесных растений от ГАУ "Лесхоз"	-	Акт выполненных работ от ГАУ "Лесхоз"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.5.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Есипов Н.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов, заключенное с ГАУ "Лесхоз"	-	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов
1.5.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2024	15	17	Есипов Н.В.	Приказ Приказ управления лесного хозяйства "Об утверждении государственных заданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ на 2024 год"	-	Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
1.5.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на выполнение работ (Отчет об использовании субсидии из федерального бюджета в рамках реализации РП "Сохранение лесов" по ГАУ "Лесхоз")	-	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Божко Ю. Н.	Начальник управления		100
2	Администратор регионального проекта	Хлапонина Е. А.	Заместитель начальника управления		100
Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
5	Участник регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
6	Участник регионального проекта	Соколов В. Н.	начальник управления		0
7	Участник регионального проекта	Бочарникова Г. В.	заместитель начальника управления		0
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
9	Участник регионального проекта	Соколов В. Н.	начальник управления		0
10	Участник регионального	Бочарникова Г. В.	заместитель начальника		0

	проекта		управления		
11	Участник регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
13	Участник регионального проекта	Бочарникова Г. В.	заместитель начальника управления		0
14	Участник регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
15	Участник регионального проекта	Соколов В. Н.	начальник управления		0
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
17	Участник регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
18	Участник регионального проекта	Соколов В. Н.	начальник управления		0
19	Участник регионального проекта	Бочарникова Г. В.	заместитель начальника управления		0