П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Липецкая область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Сохранение лесов (Липецкая область)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Сохранение лесов (Липецкая область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Тагинцев Н.Ф.</td><td colspan="3">Первый заместитель главы администрации Липецкой области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Божко Ю.Н.</td><td colspan="3">Начальник управления</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Хлапонина Е.А.</td><td colspan="3">Заместитель начальника управления</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Развитие лесного хозяйства в Липецкой области</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	45,0000	31.08.2018	0,0000	48,7000	57,5000	66,6000	73,4000	81,0000	100,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	66,6000	66,6000	66,6000	66,6000	66,6000	66,6000	66,6000	66,6000	66,6000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.															
1.1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0,0000	-	-	-	-	50,0000	-	-	-	-	-	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на 3,73 млн. руб.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду..	-	ТЫС ГА	0,0000	-	-	-	-	0,2100	-	-	-	-	-	Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлени	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Нарастающий итог														ю и лесоразведению	
1.3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	0,0000	-	-	-	-	87,0000	-	-	-	-	-	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от лесных пожаров	Приобретение товаров, работ, услуг
1.4	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках	-	т	0,0000	-	-	-	-	2,1300	-	-	-	-	-	Закупка или заготовка семян лесных растений в количестве 2,13	Оказание услуг (выполнение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	вырубленных и погибших лесных насаждений.. Нарастающий итог														тонн	работ)
1.5	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий. Нарастающий итог	-	ТЫС ГА	-	-	-	-	-	0,2 000	-	-	-	-	-	Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий	58 408,36	33 278,92	37 567,04	42 110,00	42 110,00	42 110,00	255 584,32
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	58 408,36	33 278,92	37 567,04	42 110,00	42 110,00	42 110,00	255 584,32
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	58 408,36	33 278,92	37 567,04	42 110,00	42 110,00	42 110,00	255 584,32
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	591,30	569,10	2 854,10	719,00	0,00	617,80	5 351,30
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	591,30	569,10	2 854,10	719,00	0,00	617,80	5 351,30
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	591,30	569,10	2 854,10	719,00	0,00	617,80	5 351,30
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных	34 110,00	16 709,30	20 196,40	14 387,40	13 583,20	14 519,80	113 506,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	участках непереданных в аренду.							
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	34 110,00	16 709,30	20 196,40	14 387,40	13 583,20	14 519,80	113 506,10
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	34 110,00	16 709,30	20 196,40	14 387,40	13 583,20	14 519,80	113 506,10
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	28 278,40	14 180,20	18 560,40	8 977,00	2 958,00	9 325,90	82 279,90
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	28 278,40	14 180,20	18 560,40	8 977,00	2 958,00	9 325,90	82 279,90
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	28 278,40	14 180,20	18 560,40	8 977,00	2 958,00	9 325,90	82 279,90
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	0,00	0,00	55,70	39,30	37,70	0,00	132,70
1.5.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	55,70	39,30	37,70	0,00	132,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	55,70	39,30	37,70	0,00	132,70
1.5.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		121 388,06	64 737,52	79 233,64	66 232,70	58 688,90	66 573,50	456 854,32
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		121 388,06	64 737,52	79 233,64	66 232,70	58 688,90	66 573,50	456 854,32
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Липецкая область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.												
1.1.	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий	1 263,30	5 053,20	10 527,50	14 738,50	18 949,50	21 055,00	22 540,20	24 418,60	28 175,30	31 932,00	35 688,70	37 567,04
1.2.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	85,60	342,50	713,50	998,90	1 284,40	1 427,10	1 712,50	1 855,20	2 140,60	2 426,00	2 711,40	2 854,10
1.3.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.	605,90	2 423,60	5 049,10	7 068,70	9 088,40	10 098,20	12 117,80	13 127,70	15 147,30	17 166,90	19 186,58	20 196,40
1.4.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	410,70	1 642,80	3 422,50	4 791,50	6 160,50	6 845,00	11 136,20	12 064,30	13 920,30	15 776,30	17 632,40	18 560,40
1.5.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	1,70	6,70	13,90	19,50	25,10	27,90	33,40	36,20	41,80	47,30	52,90	55,70
ИТОГО:		2 367,20	9 468,80	19 726,50	27 617,10	35 507,90	39 453,20	47 540,10	51 502,00	59 425,30	67 348,50	75 271,98	79 233,64

7. Дополнительная информация

В целях обеспечения достижения 100% отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений планируется сокращение площадей погибших насаждений путем повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ.
Достижение показателей проекта возможно при обеспечении финансирования лесного хозяйства за счет субвенций федерального бюджета, в том числе и на модернизацию материально-технической базы государственных автономных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием, посредством оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.
В целях решения проблем экологической и продовольственной безопасности области, расширения туристско-рекреационных зон и кластеров, улучшения комфортности проживания населения в экологически напряженных местностях имеется резерв для увеличения площадей лесных насаждений на землях иных категорий. К таким относятся малопродуктивные земли сельскохозяйственного назначения, прочие земли-пески, овраги, крутые склоны, неиспользуемые земли поселений и другие.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Липецкая область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.								
1.1	Результат "Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есипов Н.В.	Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий	Нет	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Есипов Н.В.	Приказ Утверждены приказы: №261 от 30.12.2020г Об утверждении госзаданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ на 2021г.; №262 от 30.12.2020г Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ	-	Приказы: об утверждении государственных заданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, об

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ; №263 от 30.12.2020г Об утверждении финансового обеспечения госзаданий на 2021г для ГАУ.		утверждении финансового обеспечения государственных заданий, об утверждении нормативных затрат на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов.
1.1.2	Контрольная точка "Проведение приемки работ по лесоразведению"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Предоставление сводной ведомости лесных культур по породному составу и категории земель	-	Сводная ведомость лесных культур по породному составу и категории земель
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	12	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Предоставление накопительной по актам выполненных работ	-	Накопительная по актам выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует					
1.1.4	Контрольная точка "Приемка актов выполненных работ"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Есипов Н.В.	Акт Предоставление актов выполненных работ от ГАУ "Лесхозы"	-	Акты выполненных работ
1.2	Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Есипов Н.В.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на 3,73 млн. руб.	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Заключение договоров на поставку техники и оборудования "	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Заключение и предоставление договоров на поставку техники и оборудования	-	Договора на поставку техники и обрудования
1.2.2	Контрольная точка "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования. Предоставление данных с сайта ЕИС в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru).	-	ЕИС в сфере закупок
1.2.3	Контрольная точка "Изучение рынка, получение коммерческих предложений"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Изучение рынка, получение коммерческих предложений от организаций для анализа цен.	-	Коммерческие предложения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	-	25.12.2021	05	02	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Получение от поставщика товарных накладных, счетов-фактур, счетов на оплату. Предоставление от ГАУ "Лесхозы" платежных поручений об оплате.	-	Товарная накладная, счет-фактура, счет на оплату, платежное поручение
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Есипов Н.В.	Соглашение Заключение соглашений о предоставлении субсидии ГАУ "Лесхозы"	-	
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Есипов Н.В.	Отчет Предоставление отчета о выполнении соглашений о предоставлении субсидии ГАУ "Лесхозы"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду."	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению	Нет	
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Есипов Н.В.	Приказ Утверждены приказы: №261 от 30.12.2020г Об утверждении госзаданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ на 2021г.; №262 от 30.12.2020г Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов для ГАУ; №263 от 30.12.2020г Об утверждении финансового обеспечения	-	Приказы: об утверждении государственных заданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, об утверждении финансового обеспечения государственных заданий,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							госзаданий на 2021г для ГАУ.		об утверждении нормативных затрат на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов.
1.3.2	Контрольная точка "Проведение технической приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Предоставление сводной ведомости лесовосстановления и лесоразведения (по форме №3-ГЛР)	-	Сводная ведомость лесовосстановления и лесоразведения (форма №3-ГЛР)
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Предоставление накопительной по актам выполненных работ	-	Накопительная по актам выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Приемка актов выполненных работ"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Есипов Н.В.	Акт Предоставление актов выполненных работ от ГАУ "Лесхозы"	-	Акты выполненных работ
1.4	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Есипов Н.В.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от лесных пожаров	Нет	
1.4.1	Контрольная точка "Заключение договоров на поставку	-	25.12.2021	Взаимосвязь с	04	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Заключение и	-	Договора на поставку

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лесопожарной техники и оборудования"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			предоставление договоров на поставку лесопожарной техники и оборудования		техники и оборудования
1.4.2	Контрольная точка "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования"	-	25.12.2021	03	05	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования. Предоставление данных с сайта ЕИС в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru).	-	ЕИС в сфере закупок
1.4.3	Контрольная точка "Изучение рынка, получение коммерческих предложений"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Изучение рынка, получение коммерческих предложений от организаций для анализа цен.	-	Коммерческие предложения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.4	Контрольная точка "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования "	-	25.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Получение от поставщика товарных накладных, счетов-фактур, счетов на оплату. Предоставление от ГАУ "Лесхозы" платежных поручений об оплате.	-	Товарная накладная, счет-фактура, счет на оплату, платежное поручение
1.5	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений."	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Закупка или заготовка семян лесных растений в количестве 2,13 тонн	Нет	
1.5.1	Контрольная точка "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	12	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Предоставление плана по заготовке семян, ведомости учета урожая семян в разрезе лесничеств, сводной ведомости учета урожая семян по Липецкой области	-	План по заготовке семян. Ведомость учета урожая семян в разрезе

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					лесничеств. Сводная ведомость учета урожая семян по Липецкой области.
1.5.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Есипов Н.В.	Приказ Подписание приказа об утверждении государственного задания на выполнение работ ГАУ "Лесхозы"	-	
1.5.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Соглашение Предоставление соглашений об утверждении государственных заданий на выполнение работ для ГАУ "Лесхозы"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Отчет Представление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на выполнение работ ГАУ "Лесхозы"	-	
1.5.5	Контрольная точка "Закупка и заготовка семян лесных растений"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Есипов Н.В.	Прочий тип документа Предоставление отчета "Ожидаемая обеспеченность посевным материалом весенних лесокультурных работ", справки о заготовке лесосеменного сырья и семян	-	Отчет "Ожидаемая обеспеченность посевным материалом весенних лесокультурных работ". Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян. Договор (соглашение) на закупку семян, товарная накладная,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									счет-фактура. Аналитическая справка по заготовке семян.

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Божко Ю. Н.	Начальник управления		100
2	Администратор регионального проекта	Хлапонина Е. А.	Заместитель начальника управления		100
Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
5	Участник регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
6	Участник регионального проекта	Соколов В. Н.	начальник управления		0
7	Участник регионального проекта	Бочарникова Г. В.	заместитель начальника управления		0
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
9	Участник регионального проекта	Соколов В. Н.	начальник управления		0
10	Участник регионального	Бочарникова Г. В.	заместитель начальника		0

	проекта		управления		
11	Участник регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
13	Участник регионального проекта	Бочарникова Г. В.	заместитель начальника управления		0
14	Участник регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
15	Участник регионального проекта	Соколов В. Н.	начальник управления		0
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
17	Участник регионального проекта	Есипов Н. В.	заместитель начальника управления		100
18	Участник регионального проекта	Соколов В. Н.	начальник управления		0
19	Участник регионального проекта	Бочарникова Г. В.	заместитель начальника управления		0