Руководитель
регионального проекта —
Божко Юрий Николаевич

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (GA-42) Сохранение лесов (Липецкая область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*73 578,79*
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.										
1.1.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий	ФП	Процент	45	73.4	92.78		73.4	92.78	Подтверждающие документы: 1. "Справка о расчёте показателя "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" согласно методике" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений														
	План	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	73,40	73,40	73,40	73,40	73,40	73,40	73,40
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	92,72	90,95	90,95	90,95	92,78	92,78	92,78

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1		Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий Значение: 0,2000 Дата: 31.12.2022	Тысяча гектаров		0.2	0.2	0.2			31.12.2022	30.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий	Иное 1) Справка по исполнению лимитов от УЛХ на 30.12.2022г (целевые статьи 171GA09000 и 172GA09000 и доп. класс. 03905010 и 03905011 на общую сумму 43 561,6 тыс. руб.)	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "1) Справка по исполнению лимитов от УЛХ на 30.12.2022г (целевые статьи 171GA09000 и 172GA09000 и доп. класс. 03905010 и 03905011 на общую сумму 43 561,6 тыс. руб.) " Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.2 из 0.2.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Накопительная по актам выполненных работ (предоставляется плановым отделом)	Иное Накопительные по актам выполненных работ по исполнению государственного	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Накопительные по актам выполненных работ по исполнению государственного задания от ГАУ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														задания от ГАУ "Лесхозы" в рамках реализации РП "Сохранение лесов" за счет средств областного бюджета в 2022 году (сумма 43 561,6 тыс. руб.)	"Лесхозы" в рамках реализации РП "Сохранение лесов" за счет средств областного бюджета в 2022 году (сумма 43 561,6 тыс. руб.)" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1.2		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)								31.12.2022	30.11.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов, заключенно	Соглашение Доп. соглашение с ГАУ "Куликовский лесхоз" от 19.07.2022г. на выполнение ГЗ в 2022 году за счет средств областного бюджета (уменьшена сумма ОБ на 87,6 тыс.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доп. соглашение с ГАУ "Куликовский лесхоз" от 19.07.2022г. на выполнение ГЗ в 2022 году за счет средств областного бюджета (уменьшена сумма ОБ на 87,6 тыс. руб.) (Общая сумма по результату 01 составит 43 561,5 тыс. руб.)" Соглашение от г. №, приложен файл. 2. "Соглашения с ГАУ "Лесхозы" на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													е с ГАУ "Лесхоз"	руб.) (Общая сумма по результату 01 составит 43 561,5 тыс. руб.), Соглашение Соглашения с ГАУ "Лесхозы" на выполнение ГЗ в 2022 году за счет средств областного бюджета на сумму 43 649,1 тыс. руб.	выполнение ГЗ в 2022 году за счет средств областного бюджета на сумму 43 649,1 тыс. руб." Соглашение от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.1.3		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								31.12.2022	30.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Отчеты о выполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на	Отчет 2) Отчеты об использовании субсидий из ОБ от ГАУ "Лесхозы" по состоянию на 01.10.2022г. (на 38 678,7	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "1) Отчеты об использовании субсидий из ОБ от ГАУ "Лесхозы" по состоянию на 01.07.2022г. (на 27 133,2 тыс. руб.)" Отчет от г. № , приложен файл. 2. "2) Отчеты об использовании субсидий

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													выполнение работ (Отчеты об использовании субсидий из федерального и областного бюджетов в рамках реализации РП "Сохранение лесов" по ГАУ "Лесхозы")	тыс. руб.), Отчет 1) Отчеты об использовании субсидий из ОБ от ГАУ "Лесхозы" по состоянию на 01.07.2022г. (на 27 133,2 тыс. руб.), Отчет 3) Отчёты о состоянии лицевых счетов ГАУ "Лесхозы" (поступления и выплаты по кодам доп. класс. 03905010 и 03905011 на общую сумму 43 561,58 тыс. руб. (выполнение госзаданий в	из ОБ от ГАУ "Лесхозы" по состоянию на 01.10.2022г. (на 38 678,7 тыс. руб.)" Отчет от г. № , приложен файл. 3. "3) Отчёты о состоянии лицевых счетов ГАУ "Лесхозы" (поступления и выплаты по кодам доп. класс. 03905010 и 03905011 на общую сумму 43 561,58 тыс. руб. (выполнение госзаданий в рамках РП за счёт средств ОБ-100%))" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рамках РП за счёт средств ОБ-100%))	
1.1.4		Приемка актов выполненных работ								31.12.2022	30.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" (за счет средств областного бюджета)	Иное 2) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств областного бюджета на сумму 8 287,0 тыс. руб. (№23-37), Иное 1) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств областного бюджета на сумму 18 846,3 тыс. руб. (№1-22), Иное 4) Акты выполненных работ от	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "2) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств областного бюджета на сумму 8 287,0 тыс. руб. (№23-37)" Иное от г. №, приложен файл. 2. "1) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств областного бюджета на сумму 18 846,3 тыс. руб. (№1-22)" Иное от г. №, приложен файл. 3. "3) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств областного бюджета на сумму 4 772,3 тыс. руб. (№38-53)" Иное от г. №, приложен файл. 4. "4) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств областного бюджета на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ГАУ "Лесхозы" за счет средств областного бюджета на сумму 9 648,0 тыс. руб. (№54-76), Иное 3) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств областного бюджета на сумму 4 772,3 тыс. руб. (№38-53)	сумму 9 648,0 тыс. руб. (№54-76)" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2		Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2023	Процент	0	70	0	70			31.12.2023	31.12.2023	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления			Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 70.
1.2.		Для оказания услуги										Есипов		Иное Заявка	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1		(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.03.2022	14.10.2022	Николай Викторович - заместитель начальника управления		в ТП № 2721137	Подтверждающие документы: 1. "Заявка в ТП №2721137" Иное от г. №, приложен файл. Рисков исполнения по данной КТ не будет, т.к. данная КТ была добавлена автоматически после ЗНИ паспорта регионального проекта в сентябре 2022г, причём задним числом (01.03.2022г) (ранее данной КТ не было в паспорте РП, и в отчётах за прошлые месяцы её тоже не было). Однако в результате этого образовалась просрочка по данной КТ в размере 214 дней (а на сегодняшний день уже 227 дней). Возможно данная КТ появилась в результате синхронизации с федеральным паспортом проекта, где были добавлены новые обеспечивающие КТ. Была создана заявка в ТП

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№2721137, где была описана данная ситуация.ТП рекомендовала создать фактическое исполнение в день плановой даты, но система не пропускает ставить фактическое исполнение предыдущей датой.
1.2.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления		Иное Справка по исполнению лимитов от УЛХ (кассовый расход в сумме 9 302,3 тыс. руб.) и отчеты о состоянии лицевых счетов от ГАУ "Лесхозы" (выплаты на ЛХТ в сумме 9 302,3 тыс. руб.)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка по исполнению лимитов от УЛХ (кассовый расход в сумме 9 302,3 тыс. руб.) и отчеты о состоянии лицевых счетов от ГАУ "Лесхозы" (выплаты на ЛХТ в сумме 9 302,3 тыс. руб.)" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2.		Изучение рынка,										Есипов	Коммерческ	Иное	Выполнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
3		получение коммерческих предложений								25.12.2022	30.11.2022	Николай Викторович - заместитель начальника управления	ие предложения от организаций (для анализа цен)	Коммерческие предложения на ЛХТ и оборудование в 2022 году	Подтверждающие документы: 1. "Коммерческие предложения на ЛХТ и оборудование в 2022 году" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2.4		Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования								25.12.2022	30.11.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	ЕИС в сфере закупок (сайт госзакупок)	Иное Технические задания на ЛХТ и оборудование в 2022 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Технические задания на ЛХТ и оборудование в 2022 году" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2.5		Заключение договоров на поставку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования								25.12.2022	30.11.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Договора, заключенные с организациями-поставщиками	Иное Договора на поставку ЛХТ и оборудования в 2022 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договора на поставку ЛХТ и оборудования в 2022 году" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2.6		Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования								25.12.2022	30.11.2022	Есипов Николай Викторович -	Документы от поставщика (товарная	Иное Документы на поставку и оплату	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Документы на поставку

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению										заместитель начальника управления	накладная, счет-фактура, счет на оплату), документ от заказчика (платежное поручение о перечислении денежных средств поставщику)	ЛХТ и оборудования в 2022 году на сумму 9 302,3 тыс. руб.	и оплату ЛХТ и оборудования в 2022 году на сумму 9 302,3 тыс. руб." Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2.7		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	30.11.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Соглашение Соглашения на предоставление субсидий для приобретения ЛХТ и оборудования ГАУ "Лесхозы" в 2022 году на сумму 9 302,3 тыс. руб.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашения на предоставление субсидий для приобретения ЛХТ и оборудования ГАУ "Лесхозы" в 2022 году на сумму 9 302,3 тыс. руб." Соглашение от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2.8		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о								31.12.2022	30.12.2022	Есипов Николай	Отчет о выполнении	Отчет 2) Отчеты о	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу										Викторович - заместитель начальника управления	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (от ГАУ "Лесхозы")	расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия из ФБ, от ГАУ "Лесхозы" на 01.07.2022г на сумму 9 302,3 тыс. руб., Отчет 1) Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия из ФБ, от ГАУ "Лесхозы" на 01.04.2022г на сумму 9 302,3 тыс. руб., Отчет 3) Отчеты о расходах, источником	документы: 1. "1) Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия из ФБ, от ГАУ "Лесхозы" на 01.04.2022г на сумму 9 302,3 тыс. руб." Отчет от г. №, приложен файл. 2. "2) Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия из ФБ, от ГАУ "Лесхозы" на 01.07.2022г на сумму 9 302,3 тыс. руб." Отчет от г. №, приложен файл. 3. "3) Отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия из ФБ, от ГАУ "Лесхозы" на 01.10.2022г на сумму 9 302,3 тыс. руб." Отчет от г. №, приложен файл. 4. "4) Отчеты о состоянии лицевых счетов ГАУ "Лесхозы" (выплаты на ЛХТ в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														финансового обеспечения которых является Субсидия из ФБ, от ГАУ "Лесхозы" на 01.10.2022г на сумму 9 302,3 тыс. руб., Отчет 4) Отчеты о состоянии лицевых счетов ГАУ "Лесхозы" (выплаты на ЛХТ в общей сумме на 9 302,3 тыс. руб.) и Справка по исполнению лимитов с кассовым расходом УЛХ на ЛХТ на сумму 9 302,3 тыс. руб. (Отчеты о расходах	общей сумме на 9 302,3 тыс. руб.) и Справка по исполнению лимитов с кассовым расходом УЛХ на ЛХТ на сумму 9 302,3 тыс. руб. (Отчеты о расходах за счет субсидий из ФБ от ГАУ "Лесхозы" по состоянию на 01.01.2023г. (на общую сумму 9 302,3 тыс. руб.) будет предоставлен в январе 2023г согласно сроку сдачи)" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														за счет субсидий из ФБ от ГАУ "Лесхозы" по состоянию на 01.01.2023г. (на общую сумму 9 302,3 тыс. руб.) будет предоставлен в январе 2023г согласно сроку сдачи)	
1.3		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. Значение: 0,1700 Дата: 31.12.2024	Тысяча гектаров	0	0.17	0	0.17			31.12.2024	31.12.2024	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления		Иное 1) Справка по исполнению лимитов от УЛХ на 30.12.2022г (ФБ) (целевая статья 171GA54290, доп. класс. 22-54290-00000-00000, виды	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "1) Справка по исполнению лимитов от УЛХ на 30.12.2022г (ФБ) (целевая статья 171GA54290, доп. класс. 22-54290-00000-00000, виды расходов 244 (ГК) и 621 (ГЗ) на общую сумму 16 352,0 тыс. руб.) " Иное от г. №,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														расходов 244 (ГК) и 621 (ГЗ) на общую сумму 16 352,0 тыс. руб.)	приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 0.17.
1.3.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.03.2022	14.10.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления		Иное Заявка в ТП № 2721137	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка в ТП №2721137" Иное от г. №, приложен файл. Рисков исполнения по данной КТ не будет, т.к. данная КТ была добавлена автоматически после ЗНИ паспорта регионального проекта в сентябре 2022г, причём задним числом (01.03.2022г) (ранее данной КТ не было в паспорте РП, и в отчётах за прошлые месяцы её тоже не было). Однако в результате этого образовалась просрочка по данной КТ в размере 214 дней (а на сегодняшний день уже 227 дней). Возможно

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															данная КТ появилась в результате синхронизации с федеральным паспортом проекта, где были добавлены новые обеспечивающие КТ. Была создана заявка в ТП №2721137, где была описана данная ситуация.ТП рекомендовала создать фактическое исполнение в день плановой даты, но система не пропускает ставить фактическое исполнение предыдущей датой.
1.3.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления		Иное Накопительные по актам выполненных работ по исполнению государственных заданий от ГАУ "Лесхозы" за чет средств ФБ а 2022	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Накопительные по актам выполненных работ по исполнению государственных заданий от ГАУ "Лесхозы" за чет средств ФБ а 2022 году (сумма 15 501,6 тыс. руб.)" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														году (сумма 15 501,6 тыс. руб.)	
1.3.3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.03.2023	01.03.2023	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления			В работе. Отсутствие отклонений
1.3.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Накопительная по актам выполненных работ (предоставляется плановым отделом)	Иное Накопительные по актам выполненных работ по исполнению государственных заданий от ГАУ "Лесхозы" за чет средств ФБ а 2022 году (сумма 15 501,6 тыс. руб.)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Накопительные по актам выполненных работ по исполнению государственных заданий от ГАУ "Лесхозы" за чет средств ФБ а 2022 году (сумма 15 501,6 тыс. руб.)" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.3.5		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного								31.12.2022	30.11.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель	Соглашение о порядке и условиях предоставления	Соглашение Доп. соглашение с ГАУ "Добровский	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Доп. соглашение с ГАУ "Добровский лесхоз" от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(муниципального) задания за счет средств бюджетов										начальника управления	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов, заключенное с ГАУ "Лесхоз"	лесхоз" от 22.09.2022г (увеличена сумма на 563,9 тыс. руб.) на выполнение ГЗ в 2022 году за счет средств ФБ (в результате сумма по результату 21 по госзаданиям (КОСГУ 621) составит 15 501,6 тыс. руб.), Иное Государственные контракты с ФГБУ "ВНИИЛГИСбиотех" на сумму 850,4 тыс. руб., Соглашение Соглашения с ГАУ "Лесхозы"	22.09.2022г (увеличена сумма на 563,9 тыс. руб.) на выполнение ГЗ в 2022 году за счет средств ФБ (в результате сумма по результату 21 по госзаданиям (КОСГУ 621) составит 15 501,6 тыс. руб.)" Соглашение от г. №, приложен файл. 2. "Соглашения с ГАУ "Лесхозы" на выполнение ГЗ в 2022 году за счет средств федерального бюджета на сумму 14 937,7 тыс. руб." Соглашение от г. №, приложен файл. 3. "Государственные контракты с ФГБУ "ВНИИЛГИСбиотех" на сумму 850,4 тыс. руб." Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на выполнение ГЗ в 2022 году за счет средств федерального бюджета на сумму 14 937,7 тыс. руб.	
1.3.6		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								31.12.2022	30.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Отчеты о выполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на выполнение работ (Отчеты об использовании субсидий из федерального и областного бюджетов в	Отчет 2) Отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета от ГАУ "Лесхозы" за 9 месяцев 2022 года на сумму 11 233,2 тыс. руб., Отчет 1) Отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета от ГАУ "Лесхозы" за	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "1) Отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета от ГАУ "Лесхозы" за 1 полугодие 2022 года на сумму 9 452,8 тыс. руб." Отчет от г. №, приложен файл. 2. "2) Отчеты об использовании субсидий из федерального бюджета от ГАУ "Лесхозы" за 9 месяцев 2022 года на сумму 11 233,2 тыс. руб." Отчет от г. №, приложен файл. 3. "3) Отчеты о состоянии лицевых счетов от ГАУ "Лесхозы" (поступления

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													рамках реализации РП "Сохранение лесов" по ГАУ "Лесхозы")	1 полугодие 2022 года на сумму 9 452,8 тыс. руб., Отчет 3) Отчеты о состоянии лицевых счетов от ГАУ "Лесхозы" (поступления и выплаты по доп. класс. 22-54290-00000-00000 на общую сумму 15 501,6 тыс. руб. на выполнение госзаданий в рамках РП за счёт средств ФБ)	и выплаты по доп. класс. 22-54290-00000-00000 на общую сумму 15 501,6 тыс. руб. на выполнение госзаданий в рамках РП за счёт средств ФБ)" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.3.7		Приемка актов выполненных работ								31.12.2022	30.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника	Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" (за счет	Иное Акты выполненных работ в рамках госконтрактов от ФГБУ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "2) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств федерального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												управления	средств федерального бюджета)	"ВНИИЛГИСбиотех" за счет средств федерального бюджета и платежные поручения на сумму 850,4 тыс. руб., Иное 2) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств федерального бюджета на сумму 416,2 тыс. руб. (№14-15), Иное 3) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств федерального бюджета на сумму 3 438,9 тыс.	бюджета на сумму 416,2 тыс. руб. (№14-15)" Иное от г. №, приложен файл. 2. "3) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств федерального бюджета на сумму 3 438,9 тыс. руб. (№16-27)" Иное от г. №, приложен файл. 3. "1) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств федерального бюджета на сумму 5 597,7 тыс. руб. (№1-13)" Иное от г. №, приложен файл. 4. "4) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств федерального бюджета на сумму 1 780,4 тыс. руб. (№28-36)" Иное от г. №, приложен файл. 5. "Акты выполненных работ в рамках госконтрактов от ФГБУ "ВНИИЛГИСбиотех" за счет средств федерального бюджета и платежные поручения на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														руб. (№16-27), Иное 1) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств федерального бюджета на сумму 5 597,7 тыс. руб. (№1-13), Иное 4) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств федерального бюджета на сумму 1 780,4 тыс. руб. (№28-36), Иное 5) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств	сумму 850,4 тыс. руб." Иное от г. №, приложен файл. 6. "5) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств федерального бюджета на сумму 3 796,7 тыс. руб. (№37-63)" Иное от г. №, приложен файл. 7. "6) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств федерального бюджета на сумму 416,7 тыс. руб. (№64-70 без учета семян)" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														федерального бюджета на сумму 3 796,7 тыс. руб. (№37-63), Иное 6) Акты выполненных работ от ГАУ "Лесхозы" за счет средств федерального бюджета на сумму 416,7 тыс. руб. (№64-70 без учета семян)	
1.4		Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	0	100			31.12.2024	31.12.2024	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления			Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 100.
1.4.1		Для оказания услуги (выполнения работы)								01.03.2022	14.10.2022	Есипов Николай		Иное Заявка в ТП №	Выполнено. Подтверждающие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение										Викторович - заместитель начальника управления		2721137	документы: 1. "Заявка в ТП №2721137" Иное от г. №, приложен файл. Рисков исполнения по данной КТ не будет, т.к. данная КТ была добавлена автоматически после ЗНИ паспорта регионального проекта в сентябре 2022г, причём задним числом (01.03.2022г) (ранее данной КТ не было в паспорте РП, и в отчётах за прошлые месяцы её тоже не было). Однако в результате этого образовалась просрочка по данной КТ в размере 214 дней (а на сегодняшний день уже 227 дней). Возможно данная КТ появилась в результате синхронизации с федеральным паспортом проекта, где были добавлены новые обеспечивающие КТ. Была создана заявка в ТП №2721137, где была

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															описана данная ситуация.ТП рекомендовала создать фактическое исполнение в день плановой даты, но система не пропускает ставить фактическое исполнение предыдущей датой.
1.4.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления		Иное Справка по исполнению лимитов УЛХ (кассовый расход на 4 315,1 тыс. руб.) и отчет по состоянию лицевого счета ОСАУ "Лесопожарный центр" (выплаты на 4 315,1 тыс. руб.)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка по исполнению лимитов УЛХ (кассовый расход на 4 315,1 тыс. руб.) и отчет по состоянию лицевого счета ОСАУ "Лесопожарный центр" (выплаты на 4 315,1 тыс. руб.)" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.4.3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое								01.03.2023	01.03.2023	Есипов Николай Викторович -			В работе. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(кадровое) обеспечение										заместитель начальника управления			
1.4.4		Изучение рынка, получение коммерческих предложений								25.12.2022	30.11.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Коммерческие предложения от организаций (для анализа цен)	Иное Коммерческие предложения на мотопомпы (расчет и обоснование цены) в 2022 году, Иное Коммерческие предложения на ЛПТ и оборудование в 2022 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Коммерческие предложения на мотопомпы (расчет и обоснование цены) в 2022 году" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Коммерческие предложения на ЛПТ и оборудование в 2022 году" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.4.5		Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку лесопожарной техники и оборудования								25.12.2022	30.11.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Данные с сайта ЕИС в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru).	Иное Техническое задание на мотопомпы в 2022 году, Иное Технические задания на ЛПТ и оборудование в 2022 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Технические задания на ЛПТ и оборудование в 2022 году" Иное от г. №, приложен файл. 2. "Техническое задание на мотопомпы в 2022 году" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.4.6		Заключение договоров на поставку лесопожарной техники и оборудования								25.12.2022	30.11.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Договора, заключенные с организациями-поставщиками	Иное 2) Договора на поставку ЛПТ и оборудования в 2022 году на 102,3 тыс. руб., Иное 1) Договора на поставку ЛПТ и оборудования в 2022 году на 4 212,8 тыс. руб.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "2) Договора на поставку ЛПТ и оборудования в 2022 году на 102,3 тыс. руб." Иное от г. №, приложен файл. 2. "1) Договора на поставку ЛПТ и оборудования в 2022 году на 4 212,8 тыс. руб." Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.4.7		Закупка лесопожарной техники и оборудования								25.12.2022	30.11.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Документы от поставщика (товарная накладная, счет-фактура, счет на оплату), документ от заказчика (платежное поручение о перечислении денежных средств поставщику	Иное 4) Документы на поставку и оплату ЛПТ и оборудования в 2022 году на 102,3 тыс. руб., Иное 3) Документы на поставку и оплату ЛПТ и оборудования в 2022 году на 4 062,8 тыс. руб.,	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "3) Документы на поставку и оплату ЛПТ и оборудования в 2022 году на 4 062,8 тыс. руб." Иное от г. №, приложен файл. 2. "4) Документы на поставку и оплату ЛПТ и оборудования в 2022 году на 102,3 тыс. руб." Иное от г. №, приложен файл. 3. "1) Документы на поставку ЛП оборудования (ранцевых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
													)	Иное 2) Документы на оплату ЛП оборудования (ранцевых установок) в 2022 году на 150,0 тыс. руб., Иное 1) Документы на поставку ЛП оборудования (ранцевых установок) в 2022 году на 150,0 тыс. руб.	установок) в 2022 году на 150,0 тыс. руб." Иное от г. №, приложен файл. 4. "2) Документы на оплату ЛП оборудования (ранцевых установок) в 2022 году на 150,0 тыс. руб." Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.4.8		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2022	30.11.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии за счет средств ФБ ОСАУ "Лесопожарный центр" в 2022 году на сумму 4 315,1 тыс.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии за счет средств ФБ ОСАУ "Лесопожарный центр" в 2022 году на сумму 4 315,1 тыс. руб." Соглашение от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														руб.	
1.4.9		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	30.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (от ГАУ "Лесхозы")	Отчет 1) Отчеты о расходах за счет субсидий из ФБ от ОСАУ "Лесопожарный центр" по состоянию на 01.04.2022г. и 01.07.2022г. (сумма 4 062,8 тыс. руб.), Отчет 2) Отчет о расходах за счет субсидий из ФБ от ОСАУ "Лесопожарный центр" по состоянию на 01.10.2022г. (сумма 4	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "1) Отчеты о расходах за счет субсидий из ФБ от ОСАУ "Лесопожарный центр" по состоянию на 01.04.2022г. и 01.07.2022г. (сумма 4 062,8 тыс. руб.)" Отчет от г. №, приложен файл. 2. "2) Отчет о расходах за счет субсидий из ФБ от ОСАУ "Лесопожарный центр" по состоянию на 01.10.2022г. (сумма 4 212,8 тыс. руб.)" Отчет от г. №, приложен файл. 3. "3) Отчет о состоянии лицевого счета ОСАУ "Лесопожарный центр" (выплаты в размере 4 315,1 тыс. руб.). (Отчет о расходах за счет субсидий из ФБ от ОСАУ "Лесопожарный центр" по состоянию на 01.01.2023г. (на сумму 4 315,1 тыс. руб.) будет предоставлен в январе

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														212,8 тыс. руб.), Отчет 3) Отчет о состоянии лицевого счета ОСАУ "Лесопожарный центр" (выплаты в размере 4 315,1 тыс. руб.). (Отчет о расходах за счет субсидий из ФБ от ОСАУ "Лесопожарный центр" по состоянию на 01.01.2023г. (на сумму 4 315,1 тыс. руб.) будет предоставлен в январе 2023г)	2023г)" Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.5		Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на	Тонна; метрическая	0	1.34	0	1.34			31.12.2024	31.12.2024	Есипов Николай Викторович	Защита бюджетных проектирово	Иное Справка по исполнению	Информация по значению результата: В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Значение: 1,3400 Дата: 31.12.2024	тонна (1000 кг)									- заместитель начальника управления	к	лимитов на 23.12.2022г (кассовый расход по коду доп. класс. 22-54310-00000-00000 на сумму 47,8 тыс. руб. равен 100%)	работе.Подтверждающие документы: 1. "Справка по исполнению лимитов на 23.12.2022г (кассовый расход по коду доп. класс. 22-54310-00000-00000 на сумму 47,8 тыс. руб. равен 100%)" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1.34.
1.5.1		Проведение учета урожая семян								01.09.2022	25.10.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Ведомость учета урожая семян в разрезе лесничеств (предоставляется лесным отделом)	Иное Скрин отчета за сентябрь 2022г (по результату 23 КТ 07 закрыта 05.10.2022г)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Скрин отчета за сентябрь 2022г (по результату 23 КТ 07 закрыта 05.10.2022г)" Иное от г. №, приложен файл. Наличие некритических отклонений. В октябре 2022г был создан уточняющий отчет за сентябрь, где по КТ 07 результата 23 была проставлена фактическая дата исполнения 05.10.2022. (В связи с изменениями,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															связанными с формированием отчета (создание отчета теперь в автоматическом режиме), ранее фактическая дата исполнения данной КТ была закрыта в августе 2022 (01.09.2022), а должна была быть закрыта в сентябре 2022г, т.к. срок 01.09.2022. Был выбран неверный месяц для закрытия данной КТ. В результате сформировалась просрочка по данной КТ. Однако это не повлияло на достижение значения по данной КТ. Данные предоставлены в полном объеме.)
1.5.2		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.10.2022	25.10.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления		Иное Скрин отчета за сентябрь 2022г (по результату 23 КТ 08 закрыта 01.10.2022г)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Скрин отчета за сентябрь 2022г (по результату 23 КТ 08 закрыта 01.10.2022г)" Иное от г. №, приложен файл. Наличие

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															некритических отклонений
1.5.3		Составление сводной ведомости учета урожая семян								01.10.2022	25.10.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Сводная ведомость учета урожая семян (предоставляется лесным отделом)	Иное Скрин отчета за сентябрь 2022г (по результату 23 КТ 08 закрыта 01.10.2022г)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Скрин отчета за сентябрь 2022г (по результату 23 КТ 08 закрыта 01.10.2022г)" Иное от г. №, приложен файл. Наличие некритических отклонений
1.5.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	23.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления		Иное Акт выполненных работ по заготовке семян лесных растений от ГАУ "Ленинский лесхоз" на сумму 47,8 тыс. руб. (365 кг семян)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных работ по заготовке семян лесных растений от ГАУ "Ленинский лесхоз" на сумму 47,8 тыс. руб. (365 кг семян)" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.5.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии								31.12.2022	23.12.2022	Есипов Николай Викторович	Отчет о выполнении соглашения	Отчет Отчет о состоянии лицевого	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		юридическому (физическому) лицу										- заместитель начальника управления	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (от ГАУ "Лесхоз")	счета ГАУ "Ленинский лесхоз" на 23.12.2022г., подтверждающий поступление и выплаты по коду доп. класс. 22-54310-00000-00000 в общей сумме 47,8 тыс. руб. на заготовку семян лесных растений.	состоянии лицевого счета ГАУ "Ленинский лесхоз" на 23.12.2022г., подтверждающий поступление и выплаты по коду доп. класс. 22-54310-00000-00000 в общей сумме 47,8 тыс. руб. на заготовку семян лесных растений." Отчет от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.5.6		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2022	30.11.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Соглашение Соглашение на предоставление субсидии по заготовке семян лесных растений, заключенное с ГАУ "Ленинский	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение на предоставление субсидии по заготовке семян лесных растений, заключенное с ГАУ "Ленинский лесхоз" на 47,8 тыс. руб." Соглашение от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														лесхоз" на 47,8 тыс. руб.	
1.5.7		Заготовка семян лесных растений								31.12.2022	23.12.2022	Есипов Николай Викторович - заместитель начальника управления	Акт выполненных работ (предоставляет ГАУ "Лесхоз") (по заготовке семян)	Иное Акт выполненных работ по заготовке семян лесных растений от ГАУ "Ленинский лесхоз" на сумму 47,8 тыс. руб. (365 кг семян)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных работ по заготовке семян лесных растений от ГАУ "Ленинский лесхоз" на сумму 47,8 тыс. руб. (365 кг семян)" Иное от г. №, приложен файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1		(01) Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий	43 561,59	43 561,59	43 561,59	43 561,59	43 561,59	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	43 561,59	43 561,59	43 561,59	43 561,59	43 561,59	100,00	Кассовый расход 100%
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	43 561,59	43 561,59	43 561,59	43 561,59	43 561,59	100,00	Кассовый расход 100%
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(20) Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30	100,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30	100,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(21) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.	16 352,00	16 352,00	16 352,00	16 352,00	16 352,00	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 352,00	16 352,00	16 352,00	16 352,00	16 352,00	100,00	
1.3.1.		бюджет субъекта Российской	16 352,00	16 352,00	16 352,00	16 352,00	16 352,00	100,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(22) Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	4 315,10	4 315,10	4 315,10	4 315,10	4 315,10	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 315,10	4 315,10	4 315,10	4 315,10	4 315,10	100,00	
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 315,10	4 315,10	4 315,10	4 315,10	4 315,10	100,00	
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(23) Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	47,80	47,80	47,80	47,80	47,80	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	47,80	47,80	47,80	47,80	47,80	100,00	Кассовый расход 100%
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	47,80	47,80	47,80	47,80	47,80	100,00	Кассовый расход 100%
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			73 578,79	73 578,79	73 578,79	73 578,79	73 578,79	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			73 578,79	73 578,79	73 578,79	73 578,79	73 578,79	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			73 578,79	73 578,79	73 578,79	73 578,79	73 578,79	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.												
1.1.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров												
	План	0,00	0,00	448,80	1 510,30	1 941,80	2 157,60	2 589,10	2 804,80	3 236,30	3 667,80	4 099,30	4 315,10
	Факт/прогноз	0,00	0,00	2 770,37	4 315,10	4 315,10	4 315,10	4 315,10	4 315,10	4 315,10	4 315,10	4 315,10	4 315,10
1.2.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.												
	План	0,00	0,00	144,63	3 870,00	7 519,47	10 410,09	13 591,11	15 673,29	15 673,29	16 352,00	16 352,00	16 352,00
	Факт/прогноз	0,00	85,00	229,63	4 528,85	7 519,47	10 410,09	13 591,11	13 591,11	16 352,00	16 352,00	16 352,00	16 352,00
1.3.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению												
	План	0,00	1 116,30	2 325,60	3 255,80	4 186,00	4 651,20	5 581,40	6 046,50	6 976,70	7 907,00	8 837,20	9 302,30
	Факт/прогноз	0,00	9 184,54	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30	9 302,30
1.4.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	47,80	47,80	47,80
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	47,80	47,80	47,80
1.5.	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий												
	План	0,00	0,00	20 702,76	20 702,76	24 941,91	38 103,71	38 103,71	38 103,71	43 561,59	43 561,59	43 561,59	43 561,59
	Факт/прогноз	0,00	0,00	20 702,77	24 941,91	24 941,91	38 103,71	38 103,71	38 103,71	43 561,59	43 561,59	43 561,59	43 561,59