	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Сохранение лесов (Липецкая область)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Сохранение лесов

	Краткое наименование регионального
проекта
	Сохранение лесов (Липецкая область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Тагинцев Н.Ф.
	Первый заместитель главы администрации Липецкой области

	Руководитель регионального проекта
	Божко Ю.Н.
	Начальник управления

	Администратор регионального проекта
	Хлапонина Е.А.
	Заместитель начальника управления

	Связь с государственными программами 
Российской Федерации
	1
	Государственная программа
	Развитие лесного хозяйства в Липецкой области

	
	
	Подпрограмма
	

	2

	
	0
	

	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Липецкая область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	Процент
	45,0000
	31.08.2018
	48,7000
	57,5000
	66,6000
	73,4000
	81,0000
	100,0000
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	[bookmark: _GoBack]3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0


	1
	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
	Процент
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на 3,73 млн. руб.

	Приобретение товаров, работ, услуг


	2
	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
	Тысяча гектаров
	-
	-
	0.21
	-
	-
	-
	Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению

	Оказание услуг (выполнение работ)


	3
	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
	Процент
	-
	-
	87
	-
	-
	-
	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от 

	Приобретение товаров, работ, услуг


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	лесных пожаров

	

	4
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
	-
	-
	2.13
	-
	-
	-
	Закупка или заготовка семян лесных растений в количестве 2,13 тонн

	Оказание услуг (выполнение работ)


	

	5
	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий
	Тысяча гектаров
	-
	-
	0.2
	-
	-
	-
	Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	0
	
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
	

	1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	591,30
	569,10
	615,00
	617,80
	617,80
	617,80
	3 628,80
	

	1.1.1.
	бюджет субъекта
	591,30
	569,10
	615,00
	617,80
	617,80
	617,80
	3 628,80
	

	1.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
	

	2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	34 110,00
	16 709,30
	14 079,60
	14 519,80
	14 519,80
	14 519,80
	108 458,30
	

	2.1.1.
	бюджет субъекта
	34 110,00
	16 709,30
	14 079,60
	14 519,80
	14 519,80
	14 519,80
	108 458,30
	

	2.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	3

	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
	

	3.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	28 278,40
	14 180,20
	11 252,60
	9 325,90
	9 325,90
	9 325,90
	81 688,90
	

	3.1.1.
	бюджет субъекта
	28 278,40
	14 180,20
	11 252,60
	9 325,90
	9 325,90
	9 325,90
	81 688,90
	

	3.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.3.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4

	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	

	4.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5

	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий
	

	5.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	58 408,36
	33 278,92
	42 110,00
	42 110,00
	42 110,00
	42 110,00
	260 127,28
	

	5.1.1.
	бюджет субъекта
	58 408,36
	33 278,92
	42 110,00
	42 110,00
	42 110,00
	42 110,00
	260 127,28
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	5.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.3.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	121 388,06
	64 737,52
	68 057,20
	66 573,50
	66 573,50
	66 573,50
	453 903,28
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	121 388,06
	64 737,52
	68 057,20
	66 573,50
	66 573,50
	66 573,50
	453 903,28
	

	  бюджет субъекта
	121 388,06
	64 737,52
	68 057,20
	66 573,50
	66 573,50
	66 573,50
	453 903,28
	

	  свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	  бюджеты территориальных государственных 
  внебюджетных фондов(бюджетам 
  территориальных фондов 
  обязательного медицинского страхования) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	  внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	5.	Перечень методик расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование целевого, дополнительного показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

	
	
	
	Вид документа
	Утвердивший орган
	Дата
	Номер
	Наименование

	1
	Основной показатель: Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	Процент
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	6. Дополнительная информация
	

	​В целях обеспечения  достижения 100% отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений планируется сокращение площадей погибших насаждений путем повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ. Достижение показателей проекта возможно при обеспечении финансирования лесного хозяйства за счет субвенций федерального бюджета, в том числе и на модернизацию материально-технической базы государственных автономных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием, посредством оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.В целях решения проблем экологической и продовольственной безопасности области, расширения туристско-рекреационных зон и кластеров, улучшения комфортности проживания населения в экологически напряженных местностях имеется резерв для увеличения площадей лесных насаждений на землях иных категорий. К таким относятся малопродуктивные земли сельскохозяйственного назначения, прочие земли-пески, овраги, крутые склоны, неиспользуемые земли поселений и другие.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Сохранение лесов (Липецкая область)

	0
	

	План мероприятий по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"0

	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на3,73 млн. руб.


	1.1
	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	1.1.1
	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"
	10.01.2019
	01.04.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа Проект технического задания


	1.1.2
	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"
	10.04.2019
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	1.2.1
	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"
	10.01.2020
	01.04.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа Проект технического задания


	1.2.2
	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные машины. бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"
	10.04.2020
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 


	1.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	1.3.1
	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"
	10.01.2021
	01.04.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа Проект технического задания


	1.3.2
	Мероприятие "Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для 
	10.04.2021
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель 
	Отчет 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные машины. бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)" 
	
	
	начальника управления
	

	2
	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду."0

	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению


	2.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.01.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	2.1.1
	Мероприятие "Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов"
	25.12.2018
	31.01.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Приказ 


	2.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	2.2.1
	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"
	01.05.2019
	30.06.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 


	2.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено 
	-
	31.01.2020
	Есипов Н. В., заместитель 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	материально-техническое (кадровое) обеспечение" 
	
	
	начальника управления
	

	2.3.1
	Мероприятие "Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов"
	25.12.2019
	31.01.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Приказ 


	2.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	2.4.1
	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"
	01.05.2020
	31.10.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 


	2.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.01.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	2.5.1
	Мероприятие "Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов"
	25.12.2020
	31.01.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Приказ 


	2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	2.6.1
	Мероприятие "Проведение приемки работ по 
	01.05.2021
	30.06.2021
	Есипов Н. В., 
	Отчет 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	лесовосстановлению и лесоразведению" 
	
	
	заместитель начальника управления
	

	3
	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"0

	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от лесных пожаров


	3.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	3.1.1
	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники"
	10.01.2019
	01.02.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа Проект технического задания


	3.1.2
	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны)"
	01.02.2019
	01.04.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 


	3.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	3.2.1
	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники"
	01.01.2020
	01.04.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа 


	3.2.2
	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны)"
	01.01.2020
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 


	3.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	3.3.1
	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники"
	10.01.2021
	01.04.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа Проект технического задания


	3.3.2
	Мероприятие "Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны)"
	01.04.2021
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 


	4
	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений."0

	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Закупка или заготовка семян лесных растений в количестве 2,13 тонн


	4.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.10.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	4.1.1
	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно возможному сбору семян лесных растений"
	01.06.2019
	01.10.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет Оперативная отчетность


	4.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	4.2.1
	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"
	10.10.2019
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 


	4.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.10.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	4.3.1
	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений"
	01.06.2020
	01.10.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет Оперативная отчетность


	4.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	4.4.1
	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"
	10.10.2019
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	4.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	01.10.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	4.5.1
	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений"
	01.06.2021
	01.10.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа Оперативная отчетность


	4.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	4.6.1
	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений"
	10.01.2021
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 


	5
	Результат "Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий"0

	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий


	5.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.01.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	5.1.1
	Мероприятие "Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на 
	25.12.2018
	31.01.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Приказ 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	выполнение государственного задания" 
	
	
	
	

	5.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	5.2.1
	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесоразведению"
	01.05.2019
	30.06.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Акт 


	5.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	5.3.1
	Мероприятие "Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания"
	25.12.2019
	31.01.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Приказ 


	5.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	5.4.1
	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесоразведению"
	01.05.2020
	31.10.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Акт 


	5.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
	-
	31.01.2021
	Есипов Н. В., заместитель 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" 
	
	
	начальника управления
	

	5.5.1
	Мероприятие "Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного задания"
	25.12.2020
	31.01.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Приказ 


	5.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	

	5.6.1
	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесоразведению"
	01.05.2021
	30.06.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Акт 




	

	
	(не подлежат утверждению)
	

	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
	

	Сохранение лесов (Липецкая область)
	

	1.	Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
	

	
	

	
	

	

	

	2
	

	
	

	

	0
	
	

	3. Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Божко Ю. Н.
	Начальник управления
	
	100
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Хлапонина Е. А.
	Заместитель начальника управления
	
	100
	

	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Есипов Н. В.
	заместитель начальника управления
	
	100
	

	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Есипов Н. В.
	заместитель начальника управления
	
	100
	

	5
	Участник регионального проекта
	Есипов Н. В.
	заместитель начальника управления
	
	100
	

	6
	Участник регионального проекта
	Соколов В. Н.
	начальник управления
	
	0
	

	7
	Участник регионального проекта
	Бочарникова Г. В.
	заместитель начальника управления
	
	0
	

	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Есипов Н. В.
	заместитель начальника управления
	
	100
	

	9
	Участник регионального 
	Соколов В. Н.
	начальник управления
	
	0
	

	3
	

	
	

	
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	10
	Участник регионального проекта
	Бочарникова Г. В.
	заместитель начальника управления
	
	0
	

	11
	Участник регионального проекта
	Есипов Н. В.
	заместитель начальника управления
	
	100
	

	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Есипов Н. В.
	заместитель начальника управления
	
	100
	

	13
	Участник регионального проекта
	Соколов В. Н.
	начальник управления
	
	0
	

	14
	Участник регионального проекта
	Есипов Н. В.
	заместитель начальника управления
	
	100
	

	15
	Участник регионального проекта
	Бочарникова Г. В.
	заместитель начальника управления
	
	0
	

	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

	

	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Есипов Н. В.
	заместитель начальника управления
	
	100
	

	17
	Участник регионального проекта
	Соколов В. Н.
	начальник управления
	
	0
	

	18
	Участник регионального проекта
	Бочарникова Г. В.
	заместитель начальника управления
	
	0
	

	19
	Участник регионального проекта
	Есипов Н. В.
	заместитель начальника управления
	
	100
	



