	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Сохранение лесов (Липецкая область)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Сохранение лесов

	Краткое наименование регионального
проекта
	Сохранение лесов (Липецкая область)
	Срок начала и
окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Тагинцев Николай Федорович, Первый заместитель главы администрации Липецкой области

	Руководитель регионального проекта
	Божко Юрий Николаевич, Начальник управления

	Администратор регионального проекта
	Хлапонина Елена Анатольевна, Заместитель начальника управления

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Развитие лесного хозяйства в Липецкой области

	2

	

	
	0
	

	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Липецкая область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

	1.1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, ПРОЦ
	Основной показатель
	45,0000
	31.08.2018
	48,7000
	57,5000
	66,6000
	73,4000
	81,0000
	100,0000

	3

	

	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0


	1
	[bookmark: _GoBack]Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. * Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023


	1.1
	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
	31.12.2021
	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на 3,73 млн. руб.


	
	на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ
	
	

	4

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2024 г. -310 тыс. га.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	2.1
	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
	31.12.2021
	Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению


	
	на 31.12.2021 - 0.21 ТЫС ГА
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	3.1
	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
	31.12.2021
	 Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от лесных пожаров 


	
	на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ
	
	

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	4.1
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	31.12.2021
	 Закупка или заготовка семян лесных растений в количестве 2,13 тонн 


	
	на 31.12.2021 - 2.13 т
	
	

	6

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	

	5
	Собственные результаты


	5.1
	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий
	31.12.2021
	Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий


	
	на 31.12.2021 - 0.2 ТЫС ГА
	
	

	7

	

	0
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1.1
	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий
	58,41
	33,28
	42,11
	42,11
	42,11
	42,11
	260,13

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	58,41
	33,28
	42,11
	42,11
	42,11
	42,11
	260,13

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	58,41
	33,28
	42,11
	42,11
	42,11
	42,11
	260,13

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0


	2.1
	Оснащение учреждений выполняющих 
	0,59
	0,57
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	3,63
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область)
	0,59
	0,57
	0,62
	0,62
	0,00
	0,00
	2,39

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,59
	0,57
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	3,63

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,59
	0,57
	0,62
	0,62
	0,62
	0,62
	3,63

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0


	3.1
	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
	34,11
	16,71
	14,08
	14,52
	14,52
	14,52
	108,46
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область)
	34,11
	16,71
	14,08
	14,52
	0,00
	0,00
	79,42

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	34,11
	16,71
	14,08
	14,52
	14,52
	14,52
	108,46

	3.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	34,11
	16,71
	14,08
	14,52
	14,52
	14,52
	108,46

	3.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0


	4.1
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров0


	5.1
	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
	28,28
	14,18
	11,25
	9,33
	9,33
	9,33
	81,69

	5.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Липецкая область)
	28,28
	14,18
	11,25
	9,33
	0,00
	0,00
	63,04

	5.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	28,28
	14,18
	11,25
	9,33
	9,33
	9,33
	81,69

	5.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	28,28
	14,18
	11,25
	9,33
	9,33
	9,33
	81,69

	5.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	121,39
	64,74
	68,06
	66,57
	66,57
	66,57
	453,90

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Липецкая область)
	62,98
	31,46
	25,95
	24,46
	0,00
	0,00
	144,85

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	121,39
	64,74
	68,06
	66,57
	66,57
	66,57
	453,90

	бюджет субъекта Российской Федерации
	121,39
	64,74
	68,06
	66,57
	66,57
	66,57
	453,90

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	0
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Божко Ю.Н.
	Начальник управления
	
	100

	2
	Администратор регионального проекта
	Хлапонина Е.А.
	Заместитель начальника управления
	
	100

	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий


	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Есипов Н.В.
	заместитель начальника управления
	
	100

	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению


	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Есипов Н.В.
	заместитель начальника управления
	
	100

	5
	Участник регионального проекта
	Есипов Н.В.
	заместитель начальника управления
	
	100

	6
	Участник регионального проекта
	Соколов В.Н.
	начальник управления
	
	0

	7
	Участник регионального проекта
	Бочарникова Г.В.
	заместитель начальника управления
	
	0

	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.


	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Есипов Н.В.
	заместитель начальника управления
	
	100
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	9
	Участник регионального проекта
	Соколов В.Н.
	начальник управления
	
	0

	10
	Участник регионального проекта
	Бочарникова Г.В.
	заместитель начальника управления
	
	0

	11
	Участник регионального проекта
	Есипов Н.В.
	заместитель начальника управления
	
	100

	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров


	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Есипов Н.В.
	заместитель начальника управления
	
	100

	13
	Участник регионального проекта
	Соколов В.Н.
	начальник управления
	
	0

	14
	Участник регионального проекта
	Есипов Н.В.
	заместитель начальника управления
	
	100

	15
	Участник регионального проекта
	Бочарникова Г.В.
	заместитель начальника управления
	
	0

	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.


	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Есипов Н.В.
	заместитель начальника управления
	
	100

	17
	Участник регионального проекта
	Соколов В.Н.
	начальник управления
	
	0

	18
	Участник регионального проекта
	Бочарникова Г.В.
	заместитель начальника управления
	
	0

	19
	Участник регионального проекта
	Есипов Н.В.
	заместитель начальника управления
	
	100
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	6. Дополнительная информация

	
	

	​В целях обеспечения  достижения 100% отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений планируется сокращение площадей погибших насаждений путем повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ. Достижение показателей проекта возможно при обеспечении финансирования лесного хозяйства за счет субвенций федерального бюджета, в том числе и на модернизацию материально-технической базы государственных автономных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием, посредством оснащения учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.В целях решения проблем экологической и продовольственной безопасности области, расширения туристско-рекреационных зон и кластеров, улучшения комфортности проживания населения в экологически напряженных местностях имеется резерв для увеличения площадей лесных насаждений на землях иных категорий. К таким относятся малопродуктивные земли сельскохозяйственного назначения, прочие земли-пески, овраги, крутые склоны, неиспользуемые земли поселений и другие.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Сохранение лесов (Липецкая область)

	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Увеличена площадь лесных насаждений на землях иных категорий0

	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Увеличена площадь до 200 га ежегодно лесных насаждений на землях иных категорий

	-

	1.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.01.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	1.1.1
	Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного задания
	25.12.2020
	31.01.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Приказ 

	РРП

	1.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	1.2.1
	Проведение приемки работ по лесоразведению
	01.05.2021
	30.06.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Акт 

	РРП

	1.3
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
	-
	31.01.201
	Есипов Н. В., 
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 
	
	9
	заместитель начальника управления
	
	

	1.3.1
	Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания
	25.12.2018
	31.01.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Приказ 

	РРП

	1.4
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	1.4.1
	Проведение приемки работ по лесоразведению
	01.05.2019
	30.06.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Акт 

	РРП

	1.5
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	1.5.1
	Подготовка и доведение государственных заданий для подведомственных учреждений и заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания
	25.12.2019
	31.01.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Приказ 

	РРП

	1.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.6.1
	Проведение приемки работ по лесоразведению
	01.05.2020
	31.10.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Акт 

	РРП

	2
	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0

	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на3,73 млн. руб.

	-

	2.1
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	2.1.1
	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
	10.01.2020
	01.04.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа Проект технического задания

	РРП

	2.1.2
	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные машины. бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)
	10.04.2020
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 

	РРП

	
	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	 

	РРП

	2.2.1
	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
	10.01.2021
	01.04.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа Проект технического задания

	РРП

	2.2.2
	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы. лесопосадочные машины. бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)
	10.04.2021
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 

	РРП

	2.3
	КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	2.3.1
	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
	10.01.2019
	01.04.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа Проект технического задания

	РРП

	2.3.2
	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по 
	10.04.2019
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника 
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.) 
	
	
	управления
	
	

	3
	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0

	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения (до 300,0 га ежегодно), повышение качества работ по лесовосстановлению и лесоразведению

	-

	3.1
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.01.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	3.1.1
	Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов
	25.12.2020
	31.01.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Приказ 

	РРП

	3.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	3.2.1
	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению
	01.05.2021
	30.06.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 

	РРП

	3.3
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое 
	-
	31.01.2019
	Есипов Н. В., заместитель 
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	(кадровое) обеспечение 
	
	
	начальника управления
	
	

	3.3.1
	Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов
	25.12.2018
	31.01.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Приказ 

	РРП

	3.4
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	3.4.1
	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению
	01.05.2019
	30.06.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 

	РРП

	3.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.01.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	3.5.1
	Подготовка и доведение государственных заданий для автономных учреждений, выполняющих мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов
	25.12.2019
	31.01.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Приказ 

	РРП

	3.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	3.6.1
	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению
	01.05.2020
	31.10.2020
	Есипов Н. В., заместитель 
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	начальника управления
	
	

	4
	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров0

	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024 году на сумму 95,16 млн. руб. Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие снижение ущерба от лесных пожаров

	-

	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	4.1.1
	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны)
	01.02.2019
	01.04.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 

	РРП

	4.1.2
	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники
	10.01.2019
	01.02.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа Проект технического задания

	РРП

	4.2
	КТ: Предоставлен отчет об использовании 
	-
	31.12.202
	Есипов Н. В., 
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	межбюджетных трансфертов 
	
	1
	заместитель начальника управления
	
	

	4.2.1
	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны)
	01.04.2021
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 

	РРП

	4.2.2
	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники
	10.01.2021
	01.04.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа Проект технического задания

	РРП

	4.3
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	4.3.1
	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны)
	01.01.2020
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 

	РРП

	4.3.2
	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники
	01.01.2020
	01.04.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа 

	РРП

	5
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Закупка или заготовка семян лесных растений в количестве 2,13 тонн

	-

	5.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
	-
	01.10.2019
	Есипов Н. В., заместитель 
	
	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 
	
	
	начальника управления
	
	

	5.1.1
	Сбор аналитической информации по хозяйственно возможному сбору семян лесных растений
	01.06.2019
	01.10.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет Оперативная отчетность

	РРП

	5.2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	5.2.1
	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений
	10.10.2019
	31.12.2019
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 

	РРП

	5.3
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	5.3.1
	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений
	01.06.2020
	01.10.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет Оперативная отчетность

	РРП

	5.4
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	5.4.1
	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений
	10.10.2019
	31.12.2020
	Есипов Н. В., заместитель 
	Отчет 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	начальника управления
	
	

	5.5
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.10.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	5.5.1
	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений
	01.06.2021
	01.10.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Прочий тип документа Оперативная отчетность

	РРП

	5.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	
	РРП

	5.6.1
	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений
	10.01.2021
	31.12.2021
	Есипов Н. В., заместитель начальника управления
	Отчет 

	РРП
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

	
	Сохранение лесов (Липецкая область)

	МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ

	[image: ]

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	Sлвлр - площадь лесовосстановления и лесоразведения, га
	Форма федерального статистического наблюдения № 30 
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	
Ежемесячно
	

	
	
	Sвр - Площадь вырубленных лесных насаждений, га
	12-ОИП
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
	РФ
	до 20 января следующего за отчетным периодом
Ежегодно
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	Sпг - Площадь погибших лесных насаждений, га
	10-ОИП
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
	РФ
	до 20 января следующего за отчетным периодом
Ежегодно
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